


536

මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව

2018 පෙබරවාරි මාසය

තබ්බේව මහා වාර්මාර්ග ව්‍යාපාරය



පැවැත්වූ දිනය - 2018.02.08

වේලාව - පෙ.ව.9.30

ස්ථානය - කෝඩාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය , කරුවලගම

සහභාගී වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්

අයු අංකය	නම	තනතුර
01	එල්.සුසුන නිහල් ගාන්ක	පෝ.ව්‍යා.කළමනාකරු
02	ඩී.එස්. හෙට්ටිසාරච්චි	වාර්මාර්ග ඉංජිනේරු
03	එච්.එම්.මෙන්කා සුරංගනී	ගො.සං.ආ.නී
04	කේ.එන්.එස්.කුමුදුනි	කා.ප.නි.ස
05	එම්.පී.ඩී.අනෝමා ආරියසාල	කා.ප.නි.ස
06	ජ.අනුෂා නලායනී	කා.ප.නි.ස
07	ඒ.එම්.නිශාන්ත ඇට්ටගොඩ	කා.ප.නි.ස
08	ඒ.එම්.එම්.කීර්ති විජේසිරි	කා.ප.නි.ස
09	එම්. අනුලා කරුණාතිලක	කා.ප.නි.ස

සහභාගී වූ ගොඩ සංවිධාන නියෝජිතයින්

අයු අංකය	නම	තනතුර
01	කේ.ඒ.සිරිවර්ධන	සහාපති,වම් ඉවුර
02	ඩබ්.උදීන කුමාර	භාණ්ඩාගාරික,පැරකුම්
03	ඩබ්.එස්.ඩී.කුමාර පෙරේරා	ප්ලේකම්,වම් ඉවුර
04	පී.ආර්.එම්.ආර්.දිසානායක	භාණ්ඩාගාරික, පළදාගම
05	එස්.ඒ.අයි.රාගනි	ලේකම්,පළදාගම
06	ඩබ්.සී.ආර්.පෙරේරා	උප සහාපති,කේට්ටුවර
07	ආර්.එම්.හම්පත් වන්දන	සහාපති,පැරකුම්
08	එච්.ඒ.පියතිලක	උප සහාපති
09	ඒ.එස්.ජයතිලක	උප සහාපති
10	සී.එම්.සේලසංභ	කෙත් ඇළ නියෝජිත
11	එම්.එම්.එස්.තිලක	භාණ්ඩාගාරික
12	ඩබ්.පී.සිරි	ජල පාලක
13	කේ.හරිශ්චන්ද්‍ර	සහාපති,කේට්ටුවර
14	එච්.එම්.සුනිමල් රත්නසිරි	භාණ්ඩාගාරික ,මයිලන්කුලම
15	එම්.ඩී.හැරිසන්	සහාපති
16	ඒ.එම්.ජී.සුරංග	සහාපති,ප්‍රදීපාගම
17	ආර්.පී.ආරියරත්න	සාමාජික
18	ඒ.එම්.ධර්මසිරි පියතිස්ස	සාමාජික

සපුගිය කමිටු වාර්තාවේ තීරණ සිළිබඳ සමාලෝචනය

- 2018.02.08 වන විට 2018 වර්ෂයට අදාළ ප්‍රමුඛතා ලේඛන අනුමත වී නොමැති බව.
- ප්‍රතිපාදන අනුමත වී නොමැති බව.
- සියළු යෝජනා අදාළ අංශ වෙත යොමු කර ඇති බව - වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු
- අදාළ අංශ වෙත යොමු කිරීමට යෝජනා කර ගත් තීරණ සියල්ල දැනුවත් කර ඇති බව - නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු

සපුගිය වාර්තාවේ යෝජනා ස්ථිර කිරීම

- යෝජනා කිරීම - වම් ඉවුර ගරු සභාපති ජේ. සිරිවර්ධන මහතා
- ස්ථිර කිරීම - ප්‍රදීපාගම ගරු සභාපති ඒ. එම්. ජී. සුරංග මහතා

ආයතන සංවර්ධන - නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (එල්. පී. එන්. ශාන්ත මහතා)

කාරණය	ඉලක්කය	ප්‍රගතිය	විශේෂ සටහන්
කාරක සභා	06	06	
මාසික මුදල් සාරාංශ සකස් කිරීම	06	06	
අවසන් ගිණුම් සැකසීම	03	02	ඉලක්කය පෙබරවාරි මස අවසන් වීමට පෙර සපුරා ගන්නා බව
ගොවි සංවිධාන ගිණුම් පොත් විගණනය	03	02	ඉලක්ක සපුරා ගත යුත්තේ පෙබරවාරි මස අවසානයට බැවින් එය සපුරා ගන්නා බව
වාට් මතුපෝ සමාජ පිහිටුවීම	01		සියළු ගොවි සංවිධාන දැනුවත් කරන ලදී

- වාරි ඕනෑම - වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය හා ලේක්හවුස් ආයතනය සම්බන්ධ වී පිහිටුවන බවත් මේ සඳහා කැමති ඕනෑම අයෙකුට සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇති බව.
- වස විස වලින් තොර ගොවි නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමට නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය හුම් පර්ගුයේ ඉඩ කඩ සලසා දීමටත් පියවර ගෙන ඇති බව

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු - ඩී.සී. හෙට්ටි ආරච්චි මහතා

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විසඳුම	චර්යාව
<p>වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ඩී.සී. හෙට්ටි ආරච්චි මහතා</p>	2018 වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති වැඩ ලේඛනය	<p>මෙම සියළුම වැඩ විෂයන් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇති අතර 2018.02.08 වන දින විටත් ඇස්තමේන්තු අනුමත වී නොතිබුණු බව</p> <p>පරීක්ෂා කර බලා සුදුසු පියවර ගැනීම</p> <p>පුත්තලම වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ අවධානයට යොමුකර පරණ නිර්මිතය ඉවත් කිරීමට පියවර ගැනීම</p> <p>1. ගොවි සංවිධාන 06 ට දින වෙන් කර දීම. 2. සංවිධානයකින් දෙදෙනා බැගින් සහභාගි වීම. 3. උදේ සවස අත්සන් කිරීම සඳහා වැඩ අසල ජරතිභා වාරිමාර්ග කාර්යාලයෙහි අත්සන් ලේඛනය තැබීම. 4. අත්සන් කළ අයට පමණක් ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීම. 5. අන්‍යන්‍යය හැඳුනුම්පත රඳාගත යාම. 6. ගැටළුකාරී අවස්ථාවන් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු හා නේවාසික ව්‍යාපාර කලමනාකරතුමන් දැනුවත් කිරීම.</p>	<p>වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව</p>
	සළසාගම ගොවි සංවිධානය OT 17 වැඩ විෂය		
	සැරකුම් ගොවි සංවිධානය D 3 පාර මධ්‍යම දැමීම		
	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ හරහා පාලම් 05 ක් ඉදිකිරීම		
	වම් ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ හරහා පාලම් 03 ක් ඉදිකිරීම		
	මොණරවැව ගොවි සංවිධානය D 3 ඇළෙහි ඉතිරි කොටසේ නිර්මිත සකස් කිරීම		
	ප්‍රදීපාගම ගොවි සංවිධානයේ OT 23 ආඝ කොන්ක්‍රීට් කිරීම		
	ගල් ඇළේ වානේ ඉකිටි කොටසේ වැඩ නිම කිරීම		
	ප්‍රධාන ජලාශයේ හම්බු පත් වර්ගය සිසුමෙන් ව්‍යාප්ත වීම		
	රඳව්වැදි ඇළෙන් ජයන්ති වැවට පලය ලබා ගැනීමට අලුතින් ඉදිකළ නිසුම් පයිප්ප වලින් සුළු පරණ නිසුම් පයිප්ප ඉවත් නොකිරීම		
වැවෙහි රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ අධීක්ෂණය නියම පරිදි සිදු නොවීම			

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විස්තූම	වගකීම	
පළදාගම ගරු ගඟපාසි	I-ROAD ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉදිකර ඇති සාර ප්‍රධාන ඇළ ආසන්නයෙන් ඉදිකිරීම	පරීක්ෂා කර බලා අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීම	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	
	තබ්බේව් ව්‍යාපාරය හඟවා දිවෙන කාපට් පාර සෑදීම සඳහා ඇළ ඉවුර කඩා ඉවත් කිරීම	අදාළ අංශ දැනුවත් කර වාරි නිර්මාණ සකස් කිරීම		
	ගොවි සංවිධාන නායකයා සමඟ ICB මැෂිම අවශ්‍ය වේ	ගොවි සංවිධාන වලට ලබා දිය හැකි බවත් ඉන්ධන ප්‍රතිපාදන ගැටළුවක් බව ප්‍රකාශ කිරීම		
ප්‍රදීපාගම ගරු සභාපති	ගල් ඇලෙහි පසන් පවර ශීඝ්‍රයෙන් බෝවීම	පරීක්ෂාකර බලා සුදුසු පියවරක් ගැනීම	පැරකුම් ගොවි සංවිධානය	
	රඳව්බැදි ඇලෙහි ගස් වැටි අවහිර වී තිබීම	පරීක්ෂාකර බලා සුදුසු විසඳුමක් ලබා ගැනීම		
	තබ්බේව් ජලාශයේ රොක්මඩ් ඉවත් කිරීම අධීක්ෂණය වෙනුවෙන් ගොවිය යුතු ශාස්ත්‍ර නොගෙවීම	ඉදිරි සතිය තුළ මූලික වටය සඳහා ගෙවීම		
	ප්‍රධාන ජලාශයේ කිරිය ගස් වැටීම	ප්‍රා.කෘෂි කමිටුවේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් දැනුවත් කරන ලදී. ඉදිරියේදී එම ගස් ඉවත් කිරීම.	තේවාසික ව්‍යා.කළමනාකරු	
පළදාගම ගරු සභාපති	එගොවිපිටිය ජයන්ති වැව ඇතුළු වැව් 05 ක් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ පරිපාලනය යටතට ගැනීමේදී අදාළ ගොවි සංවිධාන ව්‍යාපාර කමිටුවට සහභාගි වීමට එකඟතාවය පළ කළත් සහභාගි නොවීම.	1.ඉදිරියේදී මෙවැනි ජල ගැටළු මතු වුවහොත් අසහසුකම් සලකා බැලීම් සිදු නොකිරීමටත් කෙසේ වෙතත් නැවත එක්වතාවත් සියළුදෙනා දැනුවත් කිරීමටත් කීරණය විය.	ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරී	
	එළාරස් වැවේ වාන් ඇළ මගින් පිටවෙන ජලයෙන් ගම්මාන හා තබ්බේව් පද්ධතියේ ඇළ වේලි වලට හානි සිදුවීම.	දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුවේදී ආකච්ඡා සිදුකර විසදුමක් ලබා ගැනීම	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	
	බෙදුම් ඇලෙහි ඇති කුඹුරු බට අබලන් වීම. ප්‍රධාන කෘෂි පාර වලටත් හැරීමෙන් අබලන් වීම.	පරීක්ෂා කර බලා ඉදිරි නඩත්තු සැලසුම වලට ඇතුළත් කිරීම.		
මී මසේ ජලය භාවිතා කර වගා කළ අක්:53 ½ ක ගොයම ජලය නොමැති නිසා විනාශ වේ.	විදුරුවල නමින් ඇති වල ගැඹුරු කර ජලය ලබා ගැනීමට කීරණය විය.			

පළදාමට ගොවි නියෝජිත පියතිලක මහසා	වම් සොරොට්ටි අසල වැට්ටි දැවුල් පැත්තේ කොන්ක්‍රීට් පැති බැම් සකස් කිරීමේදී වැට්ටි අල්ලා බැම්ම පැත්තෙන් සකස් නොකිරීමත්, ප්‍රධාන බැම්ම සෝදා යාමට ලක්වීමත් නිසා පස් වැවට එකතු වීම.	පරීක්ෂාකර බලා සිටිය විසඳුමක් ලබා ගැනීම	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
පැරකුම් ගරු සභාපති	දකුණු ඉදිරි සොරොට්ටි ඉදිරිපිට ඇති පෙර වැටිය හා කිසිවි 11,000 ක් පමණ පැරණි රළපනාවෙ ගල් ප්‍රධාන ජලාශය තුළ තිබීම.	පරීක්ෂා කර බලා අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීම	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
	2017.11.26 වන දින නිකුත් කළ පස් කිසිවි 12,000 ක් කපා ඉටු කිරීමට අවසර ලබාදීමේ ලිපිය අස්ථානගත වීම.	අදාළ අංශ විමසා වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම.	
	ප්‍රධාන ජලාශයේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම වෙනත් ගොවි සංවිධානයකට ලබා නොදීම.	අදාළ අංශ විමසා බලා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.	

ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරී- මෙත්තා සුරංගනි මෙය

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
ගොවිජන සං.සා. නිලධාරී	MI 2 මිරිස් බීජ හා සැසිපිත් 984 බඩඉරිඟු බීජ අක්. 10 කට ලබා දීම.	අවශ්‍යතාවය සොයා බලා කටයුතු සිදු කිරීම.	ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
	වනා වනාකළ කැලය වැටී ඇති ඉඩම් අතින් ඉඩම් වලට හානිදායක වීම.	එවැනි ඉඩම් හිමියන් දැනුවත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම. 2.එම ඉඩම් ආපසු පවරා ගැනීමට අදාළ අංශවල අවධානය යොමු කිරීම.	

වෙනත්

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
පළදාමට ගරු භාණ්ඩාගාරික	දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ලබා ගැනීමට මොහොතින් තිබූ රැහැන්වල මුදල ලබා දීමට පියවර ගැනීම පිළිබඳව වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුතුමාට සතුටුදායක ප්‍රකාශ කිරීම.		

<p>සළකුණ භාණ්ඩාගාරික</p>	<p>PEISHIP ව්‍යාපෘතියේ දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම 2018.03.01 දිනට ගොදා ගෙන ඇති බව.</p>		<p>වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව</p>
	<p>2017/18 මහ කන්නයත් සමඟ වගා කන්න 04 ක් වගා නොමැත් වීමත් ඉදිරි යල කන්නයට සඳහා ජලාශයට ජලය නොලැබී ගියහොත් විශාල අධිරාජ්‍යවයකට පත්වේ.</p>	<p>ප්‍රධාන ජලාශයේ සෙහාසුරාදා දින 07 ක් ආවරණය වන පරිදි ගොවි සංවිධාන හයම එකතු වී පිරිත් සජ්ඣායනය කිරීමත් පිරිත් දෙසුම අවසන් වී උදාසන කිරී ඉතිරිවීමටත් ගොවි සංවිධාන හා ප්‍රදේශයේ කරුණ පිරිස් කිරණය කිරීම.</p>	<p>ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය, ව්‍යාපාරයේ සියළුම ගොවි සංවිධාන හා ප්‍රදේශවාසීන්</p>

.....

එල්. පුබුදු නිහාල් ආත්ත
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු(වැ.බ.)
 තබ්බේව ව්‍යාපාරය

එල්. පුබුදු නිහාල් ආත්ත
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (වැ.බ)
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය,
 තබ්බේව ව්‍යාපාරය
 කරුවලගස්වැව

පිටසත්

- 01. අධ්‍යක්ෂ, වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය, කොළඹ
- 02. දිස්ත්‍රික් ලේකම්, පුත්තලම
- 03. අධ්‍යක්ෂ (වත්කම් කළමනාකරණ), වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ
- 04. දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ, පුත්තලම
- 05. නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, පුත්තලම
- 06. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කරුවලගස්වැව/ මහාතව්ල්පුටු
- 07. ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්, ආලාවත
- 08. ව්‍යාපාරික සංරක්ෂණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ, පුත්තලම
- 09. වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු, පුත්තලම
- 10. ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරී, පුත්තලම/ව්‍යාපාරිකවිල්ලුව
- 11. කෘෂිකර්ම උපදේශක, පුත්තලම/ව්‍යාපාරිකවිල්ලුව
- 12. පොල් සංවර්ධන නිලධාරී, පුත්තලම/ව්‍යාපාරිකවිල්ලුව
- 13. කජු සංවර්ධන නිලධාරී, පුත්තලම/ව්‍යාපාරිකවිල්ලුව
- 14. තබ්බේව ව්‍යාපාරයේ සියළුම ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්
- 15. ගොනුවට