


මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව

2018 මාර්තු මාසය

තබ්බේව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය



පැවැත්වූ දිනය - 2018.03.09

වේලාව - පෙ.ව.9.30

ස්ථානය - නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය , කරුවලගස්වැව

සභභාගී වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්

අනු අංකය	නම	තනතුර
01	එල්.පුබුදු නිහාල් ශාන්ත	නේ.ව්‍යා.කළමනාකරු
02	ඩී.එම්.සී.කුමාරි	සංවර්ධන නිලධාරී
03	ඒ.එම්.එස්.එස්.කේ.අනපත්තු	කෘෂිකර්ම උපදේශක
04	කේ.ඒ.අසිත් ප්‍රේමලාල්	වනජීවී නියාමක
05	කේ.එන්.එස්.කුමුදුනි	කෘ.ප.නි.ස
06	එම්.පී.ඩී.අනෝමා ආරියපාල	කෘ.ප.නි.ස
07	ජී.අනුෂා නලායිනී	කෘ.ප.නි.ස
08	එම්. අනුලා කරුණාතිලක	කෘ.ප.නි.ස

සභභාගී වූ ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්

අනු අංකය	නම	තනතුර
01	එස්.ඒ.අයිරාංගනි	ලේකම්,පළදාගම
02	එම්.ඩී.හැරිසන්	සභාපති
03	රුබන් දිසානායක	පළදාගම,භාණ්ඩාගාරික
04	ඒ.එස්.ජයතිලක	උප සභාපති
05	ජේ.ඒ.පියතිලක	උප සභාපති
06	එච්.ජේ.ධර්මසේන	-
07	සී.එම්.සේමසිංහ	කෙත් ඇළ නියෝජිත
08	පී.අනුර පාලිත	ලේකම්,මයිලන්කුලම
09	ඒ.එම්.ජී.සුරංග	සභාපති,පුදිපාගම
10	එම්.පී.එම්.ජයතිලක	භාණ්ඩාගාරික
11	ආර්.එම්.සම්පත් වන්දන	සභාපති,පැරකුම්
12	ජේ.එම්.සුනිමල් රත්නසිරි	භාණ්ඩාගාරික ,මයිලන්කුලම
13	එච්.එම්.අනුර කුමාර	උපදේශක,වම් ඉවුර

පසුගිය කමිටු වාර්තාවේ තීරණ පිළිබඳ සමාලෝචනය

- අදාළ අංශ වෙත යොමු කිරීමට යෝජනා කර ගත් තීරණ සියල්ල දැනුවත් කර ඇති බව - නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු

පසුගිය වාර්තාවේ යෝජනා ස්ථිර කිරීම

- යෝජනා කිරීම - ඒ.එම්.පී.සුරංග, සභාපති, ප්‍රදීපාගම
- ස්ථිර කිරීම - එච්.එම්.අනුර කුමාර, උපදේශක, වම් ඉවුර

ආයතන සංවර්ධන - නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (එල්.පී.එන්.ශාන්ත මහතා)

කාරණය	ඉලක්කය	ප්‍රගතිය	විශේෂ සටහන්
කාරක සභා	06	06	
මාසික මුදල් සාරාංශ සකස් කිරීම	06	06	
අවසන් ගිණුම් සැකසීම	03	02	ඉලක්කය මාර්තු මස අවසන් විමට පෙර සපුරා ගන්නා බව
ගොවි සංවිධාන ගිණුම් පොත් විගණනය	01	02	

- ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ලොකු ඒකීය වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම ජාතික අවශ්‍යතාවයක් වන බැවින් ඒ පිළිබඳව ගොවීන් දැනුවත් කිරීම
- කාබනික ආහාර බෝග නිෂ්පාදනය සඳහා නිෂ්පාදන අනු කමිටු පිහිටුවීම.

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
<p>වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ඩී.සී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා</p>	<p>2018 වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති වැඩ ලේඛනය පළදාගම ගොවි සංවිධානය OT-17 වැඩ විෂය පැරකුම් ගොවි සංවිධානය D-3 පාර බොරළු දැමීම දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ හරහා පාලම් 05 ක් ඉදිකිරීම වම් ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ හරහා පාලම් 03 ක් ඉදිකිරීම මොණරවැව ගොවි සංවිධානය D-3 ඇළෙහි ඉතිරි කොටසේ නිර්මිත සකස් කිරීම ප්‍රදීපාගම ගොවි සංවිධානයේ OT-23 ඇළ කොන්ක්‍රීට් කිරීම ගල් ඇළේ වානේ ඉතිරි කොටසේ වැඩ නිම කිරීම</p>	<p>මෙම සියළුම වැඩ විෂයන් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇති අතර 2018.02.08 වන දින විටත් ඇස්තමේන්තු අනුමත වී නොතිබුණු බව</p>	<p>වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව</p>
<p>කේ.ඒ.අජිත් ප්‍රේමලාල්, වනජීවී නියාමක</p>	<p>තබ්බෝව ප්‍රදේශයේ වන අලි 50,60 ක් පමණ ජීවත් වීම. අයිියනයක දේවාලය අසල සිට විදුලි වැට අක්‍රිය වීම.</p>	<p>ගම වටා විදුලි වැටක් ඉදි කිරීම. විදුලි වැට සක්‍රියව පවත්වා ගැනීම</p>	<p>වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව</p>
<p>මයිලන්කුලම් ගරු සභාපති</p>	<p>දිනපතා වල් අලි 7,8 වැනි ප්‍රමාණයක් ගම් වදින බවත්, විදුලි වැට සක්‍රිය නොමැති බව සහ එහි වෝල්ටීයතාවය අඩු බව.</p>	<p>විදුලි ධාරිතාවය 6.5W වන අතර එය වැඩි කළ නොහැක.</p>	<p>වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව</p>
<p>ගොවි නියෝජිත එම්.බී.අයි. ධර්මදාස</p>	<p>නොවිවියාගම සිට එළවත්කුලම් දක්වා විදුලි වැට ඉදිකිරීම.</p>	<p>යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැක.</p>	<p>වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව</p>
<p>පැරකුම් ගරු සභාපති</p>	<p>යම් පිරිසක් විසින් මිඹය රක්ෂිතයට අයත් වනාන්තර බිම් හෙළි කිරීම.</p>	<p>පරීක්ෂා කර බලා අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීම</p>	<p>වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව</p>
<p>වම් ඉවුර භාණ්ඩාගාරික</p>	<p>විනාශ වූ පොල් ගස් සඳහා වන්දි මුදල් ලබා නොදීම.</p>	<p>හලාවත ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය දැනුවත් කිරීම.</p>	<p>ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව</p>
<p>පැරකුම් ගරු සභාපති</p>	<p>නියං සහනාධාරය සැම ගොවියෙකුටම ලබා නොදීම.</p>	<p>මාසික ආදායම රු.20,000 ට වඩා අඩු ගොවි මහතන්ට නියං සහනාධාර ලබාදෙන බව. ආපදා කළමනාකරණ අංශය දැනුවත් කිරීම.</p>	<p>ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය</p>

පැරකුම් ගරු සභාපති	තබ්බෝව වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන නැවත ආරම්භ කිරීම 2018.03.12 දින සිට සිදුවේ.	වැවේ වැඩ ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ ගොවි සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම සුදුසු බව.	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිසි පරිදි වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේදී තාක්ෂණික උපදෙස් හා නිර්ණායකයන් ලබා නොදීම.	ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය වැව ගැඹුරු කිරීමට අවශ්‍ය නිර්ණායක වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබා දීම.	
වම් ඉවුර ගරු භාණ්ඩාගාරික	පලමු පිරිත් පිංකම ගොවි සංවිධාන 6 ම එක්වී සිදුකල නිසා එහි කොටස් මුදල වන රු.5245.00 ක මුදල සෑම ගොවි සංවිධානයක්ම සමච දැරිය යුතු බව.	සියළුම ගොවි සංවිධාන එම කොටස් මුදල් ගෙවීම.	සියළුම ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්
ප්‍රදීපාගම ගරු සභාපති	ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය අක්‍රිය වීම.	ගොවි සංවිධාන හයෙහි නිලවරණ පැවැත්වීමෙන් පසුව නිලධාරීන් පත්කර ගැනීම. ව්‍යාපාර කමිටුව පවත්වන දින කමිටුවට පෙර ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ රැස්වීම පැවැත්වීම.	ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධාන

වෙනත්

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
නෝවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු	පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් වැසිපිරිත් පිංකම 2018.03.10 දින පැවැත්වේ.	සියළු ගොවි සංවිධාන දැනුවත් කිරීම.	ගොවි සංවිධාන
	ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය ශක්තිමත්ව පවත්වා ගත යුතුය.	සියළුම දෙනා රැස්වී සාකච්ඡා කර තීරණය කිරීම.	ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන්
එම්.බී.අයි.ධර්මදස මහතා	රදෙව්බැදි ඇළ, නෙළුමගම, ප්‍රදේශවලින් තබ්බෝව වැවට ජලය ලබාදෙන ඇළ මාර්ගය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් විසින් වසා දැමීම.	දොරවල් විවෘත කළද වැසි නොමැති හෙයින් ජලය ඉහළින් ගලා ඒම සිදු නොවීම නිසා තබ්බෝව වැවට ජලය නොලැබෙන බව	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විෂදුම	වගකීම
කෘෂිකර්ම උපදේශක	<ul style="list-style-type: none"> පලතුරු මැස්සාගේ හානිය පාලනයට ප්‍රෝටීන ඇම හාවිසා කළ හැක. UNDP සංවිධානය මගින් තමබපණ්නි ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් යටතේ දොඩම් පැළ/අඹ පැළ, පොලිතින් මළ හා මල්බාල්දි ඉදිරියේදී ලබාදීමට නියමිතය. තබ්බෝව ප්‍රදේශයේ තාක්ෂණික ගම්මාන යටතේ කුඩාමැදවිවිය , ප්‍රදීපාගම, යන ගම්වලට සෙවන දැල්, තණකොළ කපන මැෂින්, කළු පොලිතින් මළ ආදිය 50% ක දායකත්වය යටතේ ලබාදිය හැක. 	සියළුම ගොවීන් දැනුවත් කිරීම.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
පළදාගම ගරු ලේකම්	අඹ මල් හැලීම මේ දිනවල පවතින රෝගයක්ද යන්න පිලිබඳව විමසීම.	වියළි කාලගුණය මත මල්හැලීම සිදුවේ. පොටෑසියම් අඩංගු දියර පොහොර යෙදිය හැක. එහෙත් සාර්ථකඛව 100% ක් සහතික කළ නොහැක.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

.....
 එල්. පුබුදු නිහාල් ශාන්ත
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු
 තබ්බෝව ව්‍යාපාරය

.....
 එල්. පුබුදු නිහාල් ශාන්ත
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (වැ.බ)
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය
 තබ්බෝව ව්‍යාපාරය
 කරුවලගස්වැව

පිටපත්

01. අධ්‍යක්ෂ, වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය, කොළඹ
02. දිස්ත්‍රික් ලේකම්, පුත්තලම
03. අධ්‍යක්ෂ (වත්කම් කළමනාකරණ), වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ
04. දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ, පුත්තලම
05. නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, පුත්තලම
06. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කරුවලගස්වැව/ වනාතවිල්ලුව
07. ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්, හලාවත
08. වනජීවි සංරක්ෂණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ, පුත්තලම
09. වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු, පුත්තලම
10. ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරී, පුත්තලම/වනාතවිල්ලුව
11. කෘෂිකර්ම උපදේශක, පුත්තලම/වනාතවිල්ලුව
12. පොල් සංවර්ධන නිලධාරී, පුත්තලම/වනාතවිල්ලුව
13. කපු සංවර්ධන නිලධාරී, පුත්තලම/වනාතවිල්ලුව
14. තබ්බේව ව්‍යාපාරයේ සියළුම ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්
15. ගොනුවට