


**මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව**

**2018 අප්‍රේල් මාසය**

**තඹලේව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය**



1345

පැවැත්වූ දිනය - 2018.04.05

වේලාව - පෙ.ව.9.30

ස්ථානය - නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය , කරුවලගල

**සභාගත වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්**

අනු අංකය	නම	තනතුර
01	එල්.පුබුදු නිහාල් ශාන්ත	නේ.ව්‍යා.කළමනාකරු
02	ඩී.එම්.සී.කුමාරි	සංවර්ධන නිලධාරී
03	ඩී.සී. හෙට්ටිආරච්චි	වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු
04	වයි.යෝදිපත්	ඉංජිනේරු සහකාර
05	එච්.එම්.මෙන්තා සුරංගනී	ගො.සං.ප්‍රා.නී
06	ඒ.එම්.එස්.එස්.කේ.අතපත්තු	කෘෂිකර්ම උපදේශක
07	එච්.එම්.කේ.ඊ.හේරත්	කෘෂිකර්ම උපදේශක
08	එම්. අනුලා කරුණාතිලක	කෘ.ප.නී.ස
09	පී.එච්.එම්.කීර්ති විජේසිරි	කෘ.ප.නී.ස
10	පී.අනුෂා නලායිනී	කෘ.ප.නී.ස
11	එම්.පී.ඩී.අනෝමා ආරියපාල	කෘ.ප.නී.ස
12	ඒ.එම්.නිශාන්ත ඇරච්චිගොඩ	කෘ.ප.නී.ස
13	ඩබ්.පියසිරි	ජල පාලක

**සභාගත වූ ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්**

අනු අංකය	නම	තනතුර
01	ඒ.එම්.පී.සුරංග	සභාපති,ප්‍රදිපාගම
02	ආර්.එම්.සම්පත් වන්දන	සභාපති,පැරකුම්
03	කේ.ඒ.සිරිවර්ධන	සභාපති,වම් ඉවුර
04	එම්.ඩී.හැරිසන්	සභාපති,පලදාගම
05	ඩබ්.දයාරත්න	සභාපති,මයිලන්කුලම
06	එස්.ඒ.අයිරංගනි	ලේකම්,පලදාගම
07	පී.අනුර පාලිත	ලේකම්,මයිලන්කුලම
08	එම්.එම්.ජයතිලක	භාණ්ඩාගාරික,වම් ඉවුර
09	කේ.එස්.නිශාන්ත	භාණ්ඩාගාරික,ප්‍රදිපාගම
10	ඩබ්.බී.එස්.කේ.ඒකනායක	භාණ්ඩාගාරික,නේවනුවර
11	ජේ.ඒ.පියතිලක	උප සභාපති,පලදාගම
12	ඒ.එස්.ජයතිලක	උප සභාපති,වම් ඉවුර
13	ආර්.පී.ගාමිණි රාජපක්ෂ	උප සභාපති
14	එච්.එම්.අනුර කුමාර	උපදේශක,වම් ඉවුර
15	නිහාල් ගොන්සේකා	ඇල නායක
16	එච්.පී.ඩී.අජිත් කුමාර	කාරක සභික
17	එච්.පී.විජේරත්න	සාමාජික
18	එල්.ඒ.ගුණසේන	මොරියාකුලම

පසුගිය කමිටු වාර්තාවේ තීරණ පිළිබඳ සමාලෝචනය

- අදාළ අංශ වෙත යොමු කිරීමට යෝජනා කර ගත් තීරණ සියල්ල දැනුවත් කර ඇති බව  
- ඩී.එම්.සී.කුමාර මිය,සංවර්ධන නිලධාරී

පසුගිය වාර්තාවේ යෝජනා ස්ථිර කිරීම

- යෝජනා කිරීම - කේ.ජී.සිරිවර්ධන,සභාපති,වම් ඉවුර
- ස්ථිර කිරීම - අනුර කුමාර,උපදේශක,වම් ඉවුර

ආයතන සංවර්ධන -ඩී.එම්.සී.කුමාර මිය (සංවර්ධන නිලධාරී)

කාරණය	ඉලක්කය	ප්‍රගතිය	විශේෂ සටහන්
කාරක සභා	06	06	
මාසික මුදල් සාරාංශ සකස් කිරීම	06	06	
අවසන් ගිණුම් සැකසීම	03	02	
ගොවි සංවිධාන ගිණුම් පොත් විගණනය	06	06	

- TOMEIC අම් වගාව සඳහා සෑම ගොවි සංවිධානයක්ම නියෝජනය වන පරිදි ගොවින් 164 දෙනෙකුට අම් පැළ ලබා දීමට නියමිතය.

ඉදිරිපත් කළ ප්‍රයෝජන	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
<p>වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ඩී.සී. හෙට්ටිසාරච්චි මහතා</p>	2018 වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති වැඩ ලේඛනය	<p>මෙම සියළුම වැඩ විෂයන් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇති අතර 2018.02.08 වන දින විටත් ඇස්තමේන්තු අනුමත වී නොතිබුණු බව</p>	<p>වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව</p>
	පළදාගම ගොවි සංවිධානය OT- 17 වැඩ විෂය		
	පැරකුම් ගොවි සංවිධානය D -3 පාර බොරළු දැමීම		
	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ හරහා පාලම් 05 ක් ඉදිකිරීම		
	වම් ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ හරහා පාලම් 03 ක් ඉදිකිරීම		
	මොණරවැව ගොවි සංවිධානය D- 3 ඇලෙහි ඉතිරි කොටසේ නිර්මිත සකස් කිරීම		
ප්‍රදීපාගම ගොවි සංවිධානයේ OT-23 ඇළ කොන්ක්‍රීට් කිරීම			
ගල් ඇලේ වානේ ඉතිරි කොටසේ වැඩ නිම කිරීම			
තබ්බෝව වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම නැවත ආරම්භ කිරීම.	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් අධීක්ෂණයට යෙදවීම.		
රදෙවිබද්දි ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කර තබ්බෝව වැවට පලය ලබා ගැනීම.	2018 අප්‍රේල් මස 11 වෙනිදා ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවක් සිදුකිරීම.		
තබ්බෝව වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ අධීක්ෂණය නිසි පරිදි සිදු නොවීම.	ගැටළුකාරී තත්වයකදී වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුතුමන්ව හා නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකාරකුමන්ව දැනුවත් කිරීම.		
පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ ගරු සහායක	තබ්බෝව වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීමට පැරකුම් ගොවි සංවිධානය වෙනුවට ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය නම් කිරීම.	යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැක.	
	නියං සහනාධාර වැඩපිළිවෙළ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක නොවීම.	රජය විසින් අදාළ ආයතන ඒ සඳහා යොදවා ඇත.	
වම් ඉවුර ගරු සහායක	OT 24 කෙත් ඇළ පවත්වැඩියා කිරීම.	ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ වාරිමාර්ග උපපද්ධති තාවකාලීන කිරීම.2018.04.11 වන දින ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමට නියමිතය.	



වම් ඉවුර ගරු සභාපති	OT 12 පාර නියමිත පරිදි සකසා නොතිබීම	වාරිමාර්ග නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය මත නිර්දේශ ලබා දීම.	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
වම් ඉවුර උපදේශක	තබ්බෝව වැවට යාබද හමුදා කඳවුර නිසා වැව අපිරිසිදු වීම.	සොයා බලා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම.	
වම් ඉවුර ගරු භාණ්ඩාගාරික	පිරික්සීම සඳහා වියදම් වූ රු.5245.00 ක මුදල් ලබා දීම.	සෑම ගොවි සංවිධානයක්ම ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම.	ගොවි සංවිධාන
පළදාගම ගරු සභාපති	කිරි ඉතිරිවීමේ මංගල්‍යය පැවැත්වීම	සියළුම නිලධාරීන් හා ගොවි සංවිධාන දැනුවත් කිරීම.	
ප්‍රදීපාගම ගරු සභාපති	තබ්බෝව වැවේ කිරිය ආකර්ම ඉවත් කිරීම	නියං සහනාධාර වැඩසටහන මගින් සුදුසු පිරිසක් යොදා ගැනීමට ග්‍රාම නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම	

**නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු- එල්.පී.එන්.ශාන්ත මහතා**

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු	TOMEJC අඹ පැළ සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම.	සියළු ගොවි සංවිධාන වලට අඹපැළ ඉල්ලුම් කළ බැවින් ඒ සඳහා බිම් සකස් කිරීම.	වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය
	මී මැසි පෙට්ටි ලබා දීම හා වාරි ළමා සමාජ පිහිටුවීම	ප්‍රදීපාගම ගොවි සංවිධානයේ ගොවීන් 50 දෙනෙකු තෝරාගෙන මී මැසි පෙට්ටි ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම.	
නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු	එලදාගම ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා පළමු අදියර යටතේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ගොවි සංවිධානයක් තෝරා ගැනීම.	පළදාගම ගොවි සංවිධානය පළමු අදියර සඳහා සුදුසු බව.	ගොවි සංවිධාන


**ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව**

ඉදිරිපත් කළ අය	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරී	පොහොර සහනාධාරය ඉදිරි කන්නයේදී නැවත පොහොර ලෙසම ලබා දීම.	-	ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
කෘ.ප.නි.ස. අනෝමා පාරියපාල	නියං සහනාධාරය සෑම ගොවියෙකුටම නොලැබීම.	කුඹුරු නාම ලේඛන අනුව සහ විකුලේඛන අනුව සහනාධාර ලේඛන සකස් කර ඇති බව.	

පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති	පොහොර ලබා දෙන ක්‍රමවේදය අපැහැදිලි බව	මහා වාරි සඳහා හෙක්: 01 කට යූරියා - කි.ග්‍රෑ 215 MOP - කි.ග්‍රෑ 55 TSP - කි.ග්‍රෑ 50 ක් ලෙසත්, සුළු වාරි සඳහා හෙක්: 01 කට යූරියා - කි.ග්‍රෑ 190 MOP - කි.ග්‍රෑ 55 TSP - කි.ග්‍රෑ 50 ක් ලෙසත් නිර්දේශිතය.	ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති	නියං සහනාධාර ලබා නොදීම.	එකලේඛන වලට යටත් සියළු ලේඛන පිළියෙල කිරීම. ඉදිරි නියං සහනාධාර වැඩසටහන සියළු දෙනාට සහනාධාර ලබා ගත හැකි වන සේ සකස් කිරීමට යෝජනා බව.	

**කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව**

ඉදිරිපත් කළ දය	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
කෘෂිකර්ම උපදේශක තබාගැනීම	පලතුරු සඳහා දිලීර රෝග වැළැදීම බහුල වශයෙන් දැකිය හැක.	දිලීර නාශක ප්‍රභව ගස සඳහා මැන්ගෝසෙබ්, ප්‍රැකොනිල්, වර්ධනය වූ ශාක සඳහා ටොප්සින් හා පොලිඩර් යන දිලීර නාශක භාවිතා කිරීම.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
කෘෂිකර්ම උපදේශක වනාන්ත විල්ලුව	TOMEJC අඹ වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම	TOMEJC අඹ විශේෂයට දිලීර රෝග බහුලව වැළැදීම. කෘෂි උපදේශකවරයෙකුගේ නිර්දේශ මත පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම, කප්පාදු කිරීම හා දිලීර නාශක යෙදීම අනුමත පිළිවෙලට සිදු කළ යුතු බව.	

  
 ඒ. පුබුදු නිහාල් ශාන්ත  
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු  
 තබාගැනීමේ ව්‍යාපාරය

ඒ. පුබුදු නිහාල් ශාන්ත  
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු  
 තබාගැනීමේ ව්‍යාපාරය

පිටපත්

01. අධ්‍යක්ෂ ,වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය ,කොළඹ
02. දිස්ත්‍රික් ලේකම් ,පුත්තලම
03. අධ්‍යක්ෂ (වත්කම් කළමනාකරණ) ,වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,කොළඹ
04. දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ,පුත්තලම
05. නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ,පුත්තලම
06. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කරුවලගස්වැව/ වනාතවිල්ලුව
07. ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්, හලාවත
08. වනජීවී සංරක්ෂණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ, පුත්තලම
09. වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු, පුත්තලම
10. ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරී, පුත්.තබ්බෝව/වනාතවිල්ලුව
11. කෘෂිකර්ම උපදේශක, පුත්.තබ්බෝව/වනාතවිල්ලුව
12. පොල් සංවර්ධන නිලධාරී,පුත්.තබ්බෝව/වනාතවිල්ලුව
13. කපු සංවර්ධන නිලධාරී, පුත්.තබ්බෝව/ වනාතවිල්ලුව
14. තබ්බෝව ව්‍යාපාරයේ සියළුම ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්
15. ගොනුවට