

**මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව**

**2018 දෙසැම්බර් මාසය**

**තබ්බේව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය**



පැවැත්වූ දිනය - 2018.12.11

වේලාව - පෙ.ව.9.30

ස්ථානය - තබ්බේව නේවාසික ව්‍යාපාර කළ.කාර්යාලය

**සභාගතී වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්**

අනු අංකය	නම	තනතුර
01	එල්.සුබ්‍රද්‍ර නිහාල් ශාන්ත	තනතුර
02	ඩී .සී. හෙට්ටිආරච්චි	නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු
03	වයි.යෝතිපත්	වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු- පුත්තලම
04	ඩී.එම්.ටී.ඩී.දිසානායක	ඉංජිනේරු සහකාර -පුත්තලම
05	ඩී.එම්.සී.කුමාරි	ඉංජිනේරු සහකාර -පුත්තලම
06	එච්.එම්.මෙන්කා සුරංගනී	සංවර්ධන නිලධාරී
07	ඩී.ඩබ්.එස්.පී.ගුණතිලක	ගො.සංවි.ප්‍රා.නිලධාරී
08	කේ.එන්.එස්.කුමුදිනි	කෘෂි උපදේශක
		කෘ.ප.නි.ස

**සභාගතී වූ ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්**

අනු අංකය	නම	තනතුර
01	එම්.ඩී.හැරිසන්	සභාපති, පළදාගම ගොවි සංවිධානය
02	සී.ඒ.එම්.ආර්.දිසානායක	භාණ්ඩාගාරික පළදාගම ගොවි සංවිධානය
03	එස්.ජේ වර්නන්ද සිල්වා	ලේකම්, වම් ඉවුර ගොවි සංවිධානය
04	පී.අනුර පාලික	ලේකම්, මයිලන්කුලම ගොවි සංවිධානය
05	කේ.ඒ.වමන්ද රත්නසිරි	සභාපති, පුද්දිපාගම ගොවි සංවිධානය
06	ආර්.පී.විජේරත්න	මයිලන්කුලම ගොවි සංවිධානය
07	ජේ.ඒ.පියතිලක	උප සභාපති, පළදාගම ගොවි සංවිධානය
08	කේ.එම්.රුවන් කුමාර	සභාපති, තේවනුවර ගොවි සංවිධානය
09	එච්.ඒ.දිනේෂ් මධුවන්ත	භාණ්ඩාගාරික, පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
10	එස්.ඒ.අයිරංගනි	ලේකම්, පළදාගම ගොවි සංවිධානය
11	ආර්.එම්.සම්පත් වන්දන	සභාපති, පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
12	ඩබ්.පී.කුසුමලකා වික්‍රමසිංහ	ලේකම්, පුද්දිපාගම ගොවි සංවිධානය
13	කේ.ඒ.සිරිවර්ධන	සභාපති, වම් ඉවුර ගොවි සංවිධානය
14	ආර්.පී.දයානන්ද	ලේකම්, තේවනුවර ගොවි සංවිධානය
15	ඩබ්.ඒ.ලොන්ජේකා	සාමාජික
16	ඒ.එම්.සී. කිරිතිලකා	සාමාජික
17	එච්.ටී.විජිත කුමාර	සාමාජික
18	උපාලි ප්‍රියන්ත	කෙත් ඇල නායක
19	ඩබ්.වන්දසිරි	ඇළ නියෝජිත
20	ඒ.එස්.ජයතිලක	ඇළ නියෝජිත
21	පී.විසලටි පෙරේරා	ඇළ නියෝජිත

22	එස්.ඩී.සුමනදාස	සභාපති, මයිලන්කුලම ගොවි සංවිධානය
23	ඩබ්.ඒ.ලොන්සේකා	සාමාජික

**පසුගිය වාර්තා යෝජනා ස්ථිර කිරීම.**

පසු ගිය ව්‍යාපාර කමිටු වාර්තාව සත්‍ය වාර්තාවක් ලෙස යෝජනා කිරීම-පළදාගම ගරු සභාපති හැරිසන් මහතා.

ස්ථිර කිරීම - පැරකුම් ගරු සභාපති සම්පත් වන්දනා මහතා

**ආයතන සංවර්ධන**

කාරණය	ඉලක්කය	ප්‍රගතිය	විශේෂ සටහන්
• මහසභා පැවැත්වීම	-	-	
• කාරක සභා පැවැත්වීම	6	5	කාරක සභා වාර්තා සෑම මසකම නේ.ව්‍යා.කාර්යාලයට ලබාදෙන ලෙස දැනුවත් කිරීම.
• මාසික මුදල් සාරාංශ	6	6	මාසික මුදල් සාරාංශ අඛණ්ඩව නේ.ව්‍යා. කළ කාර්යාලයට ලබාදෙන ලෙස දැනුවත් කිරීම.
• ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ නිලවරණ	1	1	තබ්බෝව ව්‍යාපාරයේ සියලු ගොවි සංවිධාන වල ඉල්ලීම පරිදි ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ නිලවරණ මහ සභා රැස්වීම පැවැත්වීම

**දැනුවත් කිරීම්**

- මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරවල හොදම ගොවි සංවිධානය තේරීම, දිනකට ගොවි සංවිධාන දෙක බැගින් 2018.12.24,25,26 සිදු කිරීම.
- මූල්‍ය කළමනාකරණ පුහුණුව 2018.12.15 නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිත බව
- රක්ෂිත පිළිබඳ පුහුණුව 2018.12.17 හා 19 යන දිනවල අදාළ ගොවි සංවිධාන බල ප්‍රදේශ වල සිදු කිරීම.

**වාරිමාර්ගදෙපාර්තමේන්තුව- 2019 වර්ෂයේ සිදුකිරීමට අපේක්ෂිත වැඩසටහන්**

ඉදිරිපත් කිරීම	වැඩ විෂය
ඉංජිනේරු සහකාර වයි.යෝතිපත් මහතා	පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ D3 පාරට බොරලු දැමීම.
	මයිලන්කුලම ගොවි සංවිධානයේ D3 පාරට බොරළු දැමීම.
	පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ D4 පාරට බොරලු දැමීම

	විස්තර	දකුණු ඉවුර OT27 පාරට බොරළු දැමීම.	විස්තර
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	සොලොස් මිටි මිටු	ගල්ඇල සොරොව්වේ වම් පස ඇති බැම්ම නවීකරණය කිරීම	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
		ගල්ඇළේ වානේ U/S curtain wall එක නවීකරණය කිරීම.	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	තබ්බෝව පෝෂිත ඇළේ (මීටර8+100) මීටර 100 ක් දිග පැති බැම්මක් තැනීමේ වැඩ විෂය. බිත්තියයි	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	දකුණු ඉවුරේ OT25 ඇළ කැඩීගිය නිර්මිත නවීකරණය කිරීම හා ඇළෙහි 250mක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	මයිලන්කුලම ගොවි සංවිධානයේ D3 ඇළෙහි 80m(0+370-0+450)කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළෙහි OT17 ඇළෙහි බෝක්කු පාලමක් ඉදිකිරීම	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළෙහි OT20 ඇළෙහි බෝක්කු පාලමක් ඉදිකිරීම	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළෙහි OT21 ඇළෙහි බෝක්කු පාලමක් ඉදිකිරීම	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළෙහි OT29 ඇළෙහි බෝක්කු පාලමක් ඉදිකිරීම	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	තබ්බෝව වැවෙහි වාන් දොරටු විවෘත කිරීම සඳහා නව වීදුලි උපාංග සවි කිරීම.	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	තබ්බෝව වැවෙහි වාන අසලට අකුණුසැර වැදීම වලක්වාලීමට ආරක්ෂක ආවරණයක් සවි කිරීම.	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්
වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්	තබ්බෝව වැවෙහි වානේ තුන්වන ගේට්ටුව අසලට සංඥා දැනවනවීදුලි සිහුවක් සවි කිරීම හා 500W ජලාෂර් එකක් සවි කිරීම	වර්ගමිත ප්‍රොෂෙක්ටර්ස්

ඉදිරිපත් කිරීම	කාරණය	තිරණය	වගකීම
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගතිය කෘෂිකර්ම උපදේශක-ඩී.ඩබ්.එස්.පී.ගුණතිලක මහතා	කෘෂි ප්‍රවර්ධන (APIC) ඵලදායීතා කාර්යයන්	බිත්තර වී නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගතිය ගොවිජන සේවා ප්‍රා.නිලධාරි-මෙත්තා සුරංගනි මෙනවිය	ගොවිජන සංවර්ධන කාර්යයන් (OFDC)	ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සිමෙන්ති කමිඳු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා කාබනික පොහොර සැකසීමේ ව්‍යාපෘතිය ඇස්තමේන්තු සකස් අදාළ අංශ සඳහායොමු කර ඇත.	ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශයේ ප්‍රගතිය නේ.ව්‍යා.කළමනාකරු-එල්.පී.එන්.ශාන්ත මහතා	ධාරිතා සංවර්ධන කාර්යයන් (ICIMC)	කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සහ දැන්වීම් පුවරු ඉදිකිරීම සහ මූල්‍ය කළමනාකරණ පුහුණුව හා ඉදිකිරීම් පුහුණුව අනුමැතිය සඳහා ප්‍රධාන කාර්යාලයට යොමු කර තිබීම.	වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය වාරි.ඉංජි.- ඩී.සී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා	වාරිමාර්ග සංවික පහසුකම් පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් (IIRC)	OT27 ඇළ නවීකරණ කටයුතු Peiseip ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වසර තුළ නිම කිරීමට අපේක්ෂිත බව.	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

**වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව**

ඉදිරිපත් කී	කාරණය	තිරණය	වගකීම
වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ඩී.සී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා	2018 ප්‍රමුඛතා ලේඛනයට අනුව ලබාගත් ඉදිකිරීම් වලින් වම් ඉවුර ගොවි සංවිධානයේ පාලම් 03න් 02ක් ඉතිරිව ඇත.	මූර ජලය ලැබෙන බැවින් යම් ප්‍රමාදයක් සිදු වුවත් හැකි විගස පාලම් 03 නිම වැඩ අවසන් කිරීම	ගොවි සංවිධාන

	මයිලන්කුලම මොනරවැව ගොවි සංවිධානයේ පාලමේ වැඩ කටයුතු අවසන් කර ඇත.		වාරි.දෙපා
	2018.12.11 දිනට ජලාශයේ ජල තත්වය 17.1 බව .		වාරි.දෙපා
	රදෙව්බැදි ඇලෙහි ජලය නිසියාකාරව තබාගැනීමේ ජලාශය වෙත ගෙන ඒමට අපහසු වීම.	රදෙව්බැදි ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කළයුතු තැන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම මෙම දිනවල සිදු කිරීම.	වාරි.දෙපා
ඉංජිනේරු සහකාර වයි. යෝතිපත් මහතා	2018/19 මහ කන්නයේ මුර ජලය ක්‍රියාත්මක කිරීම.	2018.12.15 සිට මුර ජලය ක්‍රියාත්මක කිරීම.  2018.12.15-වම ඉවුර,පළදාගම 2018.12.17-මොනරවැව 2018.12.23-පුදිපාගම 2018.12.25.-පැරකුම්, තේවනුවර	වාරි.දෙපා

**කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව**

කෘෂිකර්ම උපදේශක ඩී.ඩබ්.එස්.පී.ගුණතිලක මහතා	තබාගැනීමේ ජලාශයේ කුඹුරුවල පැළමැක්කාගේ හානිය යම් යම් ස්ථාන වලින් වාර්තා වීම.	ඉම්ඩක්ලෝරිට් බාණ්ඩයේ කෘෂි නාශක යොදා ගැනීම සුදුසුය. පළිබෝධ නාශක සඳහා ප්‍රතිවාර නොදක්වන්නේ නම් වහාම ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතාගෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතුය	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
--	---	--	-------------------------

	සේනා දළඹුවා නැමති දළඹු විශේෂය ව්‍යාප්ත වීම.	වගාවන් පිළිබඳ විමසීමක් වීම හා දළඹුවා හඳුනාගත හොත් ප්‍රදේශයේ කෘෂි උපදේශක මහතා දැනුවත් කිරීම.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා ගොවිසංවිධාන
ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ගොවිජන සේවා ප්‍රා.නිලධාරී	2018 ගොවිජන අභිමන් තරඟාවලිය පැවැත්වීම.	හොදම ගොවියා, හොදම ගෙවිලිය, හොදම ගෙවත්ත, තේරීමේ තරඟාවලිය ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත බව.	ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
	සිතවූ කාර්තෘ ණය වැඩසටහන	2018.12 වන මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බව.	
	ජනවාරි මස ගොවි සංවිධාන අතර වොලිබෝල් තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට නියමිත බව.	ගොවි සංවිධාන වල සුදුසු අය තෝරා ගෙන පුහුණු කටයුතු කරන ලෙස දැනුවත් කිරීම.	ගොවි සංවිධාන

**ගොවි සංවිධාන අදහස් දැක්වීම**

ඉදිරිපත් කිරීම	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
පැරකුම් ගරු සහාපති සම්පත් වන්දන මහතා	වගා භානි තබාගැනීම ව්‍යාපාරයේ ගොවිත්ව නොලැබෙන්නන් මන්ද යන්න විමසීම	අදාළ අංශ වලට අවශ්‍ය ලිපිලේඛන ඉදිරිපත් කර ඇති බව.	ගොවිජන සංවර්ධන දෙපා.
වම් ඉවුර ගරු ලේකම් ජේ.වර්නන්ද සිල්වා මහතා	OT7 ඇළ වතුර බැස්සවීම සඳහා අපවහන ඇළක් (කුණු ඇළක්) නොමැති වීම.	ක්ෂේත්‍රය පරීක්ෂා කර බලා අපවහන ඇළ අවශ්‍ය නම් වාරිමාර්ග J.C.B යන්ත්‍ර යොදා සකස් කිරීම	වාරි.දෙපා.

පැරකුම් ගරු සභාපති, සම්පත් වන්දන මහතා.	ආක්‍රමණශීලී ශාක වාරිමාර්ග ප්‍රධාන ඇළ තුළ වැව් තිබීම	ඉවත් කිරීමට කඩිනමින් පියවර ගැනීම.	වාරි.දෙපා
	පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ කෘෂි පාරවල් සකස් කර ගැනීම සඳහා මෝටර්කේටරය ලබාගැනීම.	මෝටර් කේටර යන්ත්‍ර ලබාදීමේ හැකියාවක් තැබීම.	
	ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ තබාගත්ව සතිපොළ සහ ක්‍රීඩා පිටිය ඉදි කිරීමට වඩා වාරිමාර්ග ඇළ පද්ධතිය ඉදි කිරීම වඩාත් සුදුසු බව.	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු නොකරන බවත් කලින් දැනුම් දුන්නේ නම් අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීමට හැකියාව තිබූ බව.	
	ලෝක ගංගා දිනය නිමිත්තෙන් නරිමය ඉදි කිරීම	ගංවතුරින් හානියට පත්වන අප ප්‍රදේශයට අයත් නරිමය ඉදි කිරීම පිළිබඳව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක කුමා, වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කුමා ඇතුළු සියළු නිලධාරීන් වෙත ස්තූතිය ප්‍රකාශ කිරීම.	
තේවනුවර ගරු සභාපති-රුවන් කුමාර මහතා	පොහොර ලබා ගැනීමට යාමේදී කම්කරුවන් නොමැතිවීම නිසා ගොවීන් දුෂ්කරතා වලට පත්වීම.	කම්කරුවන් බදවා ගැනීමට සියලු කටයුතු සුදානම් බව.	ගොවිජන සංවර්ධන දෙපා.

	ව්‍යාපාර කමිටුවට සහභාගි නොවන නිලධාරීන් අයත් ගොවි සංවිධාන විසුරුවාහැර නැවත නිලවරණ පවත්වන ලෙස.	සියලුම ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන්ට ව්‍යාපාර කමිටුවට සහභාගිවන ලෙස ලිඛිතව දැනුවත් කිරීම.	ගොවි සං.
පළදාගම ගරු සභාපති හැරිසන් මහතා	අලිවැට අක්‍රීය නිසා වන අලින් පැළ ගොයම විනාශ කිරීම	පාවට්ටාමඩුව අලිවැට සක්‍රීය කිරීම සඳහා කැනිල්ලා වර්ගයට අයත් කම්බි එළිමට යෝජනා කර ඇති බව	වනජීවී දෙපා.

**පුර නැගුම සාකච්ඡාව**

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු	පුර නැගුම ගෘහස්ථ පල පරිභෝජන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ඒ සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය සභාව සහ තබබෝව ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය අත්සන් තැබිය යුතුයි. එයට කරුණු 13 ක් ඇතුළත් වේ.	තබබෝව වැවට ස්ථිර පල මාර්ගයක් නොදමා අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් තැබිය නොහැකි බව.	ගොවි සංවි.
පැරකුම් ගරු සභාපති, සම්පත් වන්දනා මහතා .	පානිය පල ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් කටයුතු කළ පසු නැවත ඔවුන් එම ඉදිකිරීම් ඉවත් නොකිරීම. ස්ථිර පල සැපයුමක් නොමැතිව ප්‍රාදේශීය සභාවට තබබෝව පලාශයෙන් පලය ලබා දීමට සිදු වන බැවින් අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් තැබිය නොහැකි බව .	අවබෝධතා ගිවිසුම සංශෝධනය විය යුතු තැන් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සෑම ගොවි සංවිධානයක්ම විමසී ලිඛිතව බලා නැවත සාකච්ඡා කොට සංශෝධනය විය යුතු ආකාරය දැනුවත් කළ යුතුය.	වාරි. දෙපා

.....  
 එල්. පුබුදු නිහාල් ආනන්ද,  
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (වැ.බ)  
 තබබෝව ව්‍යාපාරය.  
 තබබෝව ව්‍යාපාරය  
 කරුවලගස්වැව